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dot.: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa ośrodka 
sportowo – rekreacyjnego w Gminie Byczyna we wsi Proślice”  
 

 

 
W odpowiedzi na Państwa pismo nr L.dz. 36/05/2012 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie zmiany osoby 

kierownika robót w branŜy sanitarnej informuję, iŜ wyraŜamy zgodę na objęcie przez Pana Dominika Górkę funkcji 

kierownika robót w branŜy sanitarnej.  

W związku z tym, w celu dokonania formalności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  

 umową nr Wp. 272.17.2011, to po Waszej stronie leŜały kwestie związane  

z zajęciem dróg i innych nieruchomości celem prowadzenia robót.  śadne nadzwyczajne okoliczności nie wystąpiły, 

które mogłyby usprawiedliwić Wasz wniosek o zmianę treści umowy, tj. harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Tylko nadzwyczajne okoliczności, których wystąpienia nie moŜna było przewidzieć w czasie zawierania 

przedmiotowej umowy, mogłyby implikować zmianę umowy. Takich okoliczności Wasza Spółka nie udokumentowała, 

wniosek musi zostać załatwiony odmownie. 

 

Otrzymują: 

− Adresat, 

− a/a 

Do wiadomości: 



− PHU „ORTUS” Janusz Fengler 

 


